

B 化工有限公司

环境与社会行动计划

以下表格详细列出了 B 公司必须遵照执行的行动计划，并且这些行动计划是有期限的，B 公司宣传以下行动已经被分配执行。

问题	应采取的行动 (缓解、管理、监控、机构等措施)	预定完成日期
社会和环境评估及管理系统	1、根据 IFC 的要求改进环境与社会影响评估 2、在公司级别建立行之有效的环境与社会管理系统并指定专门负责的工作人员，并且保证在 B 公司和 K 市项目上的环境与社会管理系统均符合 IFC 绩效标准 1 的要求。 环境与社会管理系统应含有组织构成图，其中要有公司有关负责人员和指定工作人员的姓名及资质证明。	1、银行批准贷款之前 2、最后一笔放款之前
劳动和工作条件	1、为每个岗位准备职业安全操作手册 2、根据不同岗位的要求为员工提供职业安全操作培训 3、建立工作车间空气质量和噪音监测系统 4、跟踪记录气体泄露和事故的统计数据	1、试产前三个月 2、试产之前 3、试产前三个月 4、贯穿于项目实施的整个过程
污染防治和消除	1、安装有效的氨处理设备来保证氨的排放符合世界银行集团指引的最低限制 2、聘请外部专家进行危险与可操作性研究 3、随着生产工序的改变随时更新风险操作 4、在生产线上安装氨监控设备并在必要的位置安装二氧化碳监控设备 5、更新氨储藏罐上的自动洒水系统将氨泄露事故中的氨排放量控制在最小值	1、试产后两年内 2、正式生产之后的三个月内 3、贯穿整个项目过程 4、试产之前 5、试产之前

	6、聘请外部专家每年对氨储藏设备进行检查	6、贯穿整个项目过程
社区健康和安	1、与工业区内的其他公司、当地消防部门和医院举行消防和突发情况应急联合演习 2、与具备良好驾驶记录和足够的突发情况应对措施的运输企业订立运输合同	1、贯穿整个项目过程 2、贯穿整个项目过程
土地获取和移民安置	1、聘请外部专家对土地获取进行评估 2、在改进后的行动计划内附上土地获取评估的内容使得土地获取的全部过程符合 IFC 表现标准第五项的要求 3、完成所有的行动计划	1、8月底或者承担义务期限的最后中选择一个较晚的 2、10月底或者第一笔款项支付的时间中选择一个较晚的 3、在最后一笔放款之前
公众咨询和披露计划	1、按照公众咨询和披露计划行事，公众咨询和披露计划必须包括和社区的互动 2、向 J 银行提供公众咨询和披露计划的有效记录，咨询记录至少包括咨询的日期和参与者，主题以及 B 公司负责人员的答复和行动。	1、2008 年末或首次放款之日，以较晚的时间为准； 2、对外报告的频率待 J 银行确定